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Voorwoord

De Woningmakers Hoorn werden in oktober 2019 voor het eerst
bijeengeroepen door een groep betrokken ontwikkelaars!. De
Woningmakers zijn allen ontwikkelaars, corporaties en mogelijk
nog andere betrokken ondernemers in de woningbouw binnen de
regio Westfriesland. De groep wordt begeleid door Martin Bosch
(Woningmakers Nederland) en Jos Feijtel (Expertteam
Woningbouw ministerie BZK).

De Woningmakers kwamen in het voorjaar van 2020 meermalen
samen met de gemeente Hoorn om de voortgang van de
woningbouw in Hoorn te bespreken en af te stemmen over
mogelijkheden om de woningbouw te versnellen tot een
gelijkmatig niveau van ca. 500 woningen per jaar.

Gezamenlijk presenteerden de Woningmakers hun plannen aan
de gemeenteraad van Hoorn, en reageerden ze op de Woonvisie
en de nota Kostenverhaal.

De eerste ervaringen leiden tot enthousiasme en het goede
gevoel dat we in publiek-private gezamenlijkheid meer kunnen
bereiken dan los van elkaar.

Binnen Noord-Holland zijn ook andere Woningmakers actief in de
regio Alkmaar, en de provincie stimuleert dat ook de regio
Westfriesland zich organiseert. De stap van lokaal naar regionaal,
van de stad Hoorn naar de regio Westfriesland betekent een
flinke sprong in het aantal gemeenten, en een beperktere stap in
het aantal ondernemers. Dat geldt niet alleen voor de
marktpartijen, maar ook voor de gemeenten. De gemeenten
Hoorn en Medemblik hebben uitgesproken voor een
Woningmakers-aanpak te gaan, de andere vijf (kleinere)
gemeenten wachten nog een jaar en overwegen per 1 januari
2022 toe te treden.

Resultaat van de samenwerking is efficiency en effectiviteit in het
woningbouwproces, en dus meer huizen voor de vele
woningzoekenden.

1 Nick en Johan Wit (Aannemingsbedrijf Wit Wognum BV, Peter van
Oeveren (BPD), Cees Tip van Intermaris, Guido Scholtens van de
Scholtens groep en Peter Langenberg (Zeeman Vastgoed) en Pierre
Komen (Bukom), later uitgebreid met Jac Vries (VBM) en Rob de Groot
(Sted development). Marjon van der Ven, Peter Entius en Betty
Haubrich waren stimulerend vanuit de gemeente Hoorn.



Woningmakers Westfriesland
Eerste acties van de Wonmgmakers

De Woningmakers hebben een start gemaakt. De sfeer is
constructief en er worden goede werkafspraken gemaakt. Dit leidt
tot meer samenwerking tussen de relevante marktpartijen en
geeft de Woningmakers een positie bij de overheden, en
andersom. De Woningmakers worden door de regiogemeenten
opgemerkt en gewaardeerd.

Doelstelling
Doel van de Woningmakers is om vraag en aanbod meer met
elkaar in balans te brengen en te bewerkstelligen

dat er voor elke klant een woning beschikbaar is.

We willen meer bouwen voor onze doelgroepen en om dat te
kunnen doen moet het echt anders. We gaan concreet aan de
slag en leren gaandeweg. De Woningmakers kiezen voor een
extern georiénteerde flexibele aanpak over een periode van
meerdere jaren. Dat betekent dat we in nauw contact met onze
achterban sturen op wat op dat moment de woningmarkt in de
regio het beste helpt. Dit plan wordt periodiek aangepast en
geactualiseerd. Het eerste ijkmoment is eind 2021.

De uitgangspunten van de Woningmakers

+ Een onder ondernemers en overheden gedeeld beeld en
gevoel van urgentie dat in de huidige regionale
woningmarkt onvoldoende wordt gebouwd en dat nauwe
samenwerking tussen realiserende partijen en de gemeenten
noodzakelijk is om meer voortgang te bereiken. De redenen
dat een locatie niet tot ontwikkeling kan komen is telkens
anders. Ook de beperkte beschikbaarheid van personeel is
jaren na de banken- en eurocrisis nog steeds een probleem.
De actuele Corona-crisis stelt ons opnieuw voor onzekerheden
(die zich overigens momenteel nog maar beperkt openbaren
in de woningmarkt).

% Grote lijn voor gezamenlijke inzet:

# METEN is WETEN: Op basis van een adequaat beeld van
de woningbouwplannen in de regio wordt actief
geprogrammeerd gericht op een gelijkmatige ‘ 3 ‘



jaarproductie voor Westfriesland (9002 per jaar, 16.000

totaal).

# Van het : in een krappe
markt moeten met een flexibele basishouding van
iedereen projecten waar mogelijk voortvarend worden
gerealiseerd;

# Van naar : niet de plancapaciteit
is maatgevend, maar het aantal woningen dat
daadwerkelijk aan woningzoekers wordt opgeleverd;

# Van : meer dan in het verleden

ontstaat daarmee de noodzaak om plannen samen te
maken in een publiek-privaat proces.

% Lobby naar (gemeentelijke en provinciale) overheden door:

»

Directe benadering van gemeenten en provincie op
medewerker-niveau en bestuurders;

-2

Actieve benadering van pers door persberichten,
interviews en ingezonden stukken;

»

Elkaar inspireren op de jaarlijkse werkconferentie
Woningmakers;

-2

Directe betrokkenheid van de Woningmakers bij de
herijking van woningbouwversnelling gerelateerd nieuw
beleid;

Bij alles: concrete onderbouwing met actuele data.

-2

% Persoonlijk benaderen van de groep corporaties,
ontwikkelaars en makelaars en andere betrokken
ondernemers;

%« Delen van actuele (statistische) gegevens vanuit de diverse
achterbannen, leidend tot een actueel beeld van de markt en
de behoefte daarop te acteren;

%« Samen werken aan oplossingsgerichte nieuwe werkvormen in
werkateliers.

Eigen achterban
De huidige groep ontwikkelaars en de corporatie vormen een
grote kern van de in Westfriesland ontwikkelende partijen. Door
de schaalsprong naar de regio Westfriesland komen naast enkele
ontwikkelaars ook andere corporaties en gemeentelijke
woningbedrijven in beeld. De Woningmakers zijn een

. De gedachte is dat in het gebied actieve spelers die
zich betrokken voelen bij de Woningmakers Westfriesland welkom
zijn om zich als participant (inhoudelijk en financieel) aan te
sluiten.

Vooralsnog zijn projectontwikkelaars en corporaties® betrokken.
Naarmate de woningmakers ervaring opdoen kan besloten

2 Het regionale aantal woningen is uiteraard hoger dan dat van de stad
Hoorn alleen, het getal dat eerder werd genoemd.
3 Gezamenlijk in dit actieplan aangeduid als “Marktpartijen”.
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worden over toetreding van andere doelgroepen van
ondernemers.

Meerjarenaanpak

De Woningmakers willen een

Zijn voor de overheden en zich meerjarig binden aan de
problematiek van de woningbouwversnelling in Westfriesland en
oplossingen aandragen. Publiek-private samenwerking is daarbij
het sleutelwoord.

Directe terugkoppeling van de markt op beleid
Woningbouw heeft last van trage besluitvorming die uit de pas
loopt van de actuele marktontwikkeling. Gebrek aan verbinding
tussen markt en overheid is daarvan een oorzaak. De inherent
lange doorlooptijden van woningbouwprojecten een andere. De
Woningmakers willen een bijdrage aan verbinding leveren door in
het versnipperde veld van de marktpartijen een koepel te bieden
die namens een grote achterban de dialoog met de overheden
kan voeren. Om in gezamenlijkheid oplossingen te bedenken en
te implementeren. Niet op basis van veronderstellingen of
theorie, maar op basis van echte cijfers vanuit de markt en vanuit
kennis en betrokkenheid bij elkaars problematiek.

De snel veranderende markt vraagt dat er permanent ingespeeld
wordt op kansen en mogelijkheden en dat er

gehouden wordt van de markt en de macro-economische
ontwikkelingen waarmee de woningbouw wordt geconfronteerd.

Programma Woningmakers

Onderstaand programma vormt het hart van de Woningmakers-
aanpak. Het is een overzicht van de acties die zijn opgeschreven
en waar we mee zijn begonnen. De programmamanager neemt
het initiatief op basis van de richting die door de kopgroep wordt
gegeven. Hij zoekt bij voorkeur medewerkers uit de achterban
van de Woningmakers en de gemeenten die samen met hem
werken aan de gewenste resultaten. Dit genereert betrokken
slagkracht.

Programma en werkateliers

Een en ander vraagt een , het doel is
duidelijk maar de weg ernaartoe moet telkens aangepast worden.
De Woningmakers willen dus telkens meebewegen met
ontwikkelingen, daarvoor de achterban consulteren en informeren
en interactief betrekken in de ontwikkeling van nieuwe wegen
naar het gewenste doel.

Publiek-private samenwerking: Marktkennis

inbrengen
De Woningmakers zijn in het zicht van de overheden, en
gemeenten zijn bereid de Woningmakers een rol te geven. De
Woningmakers dragen bij aan het opstellen van een publiek-
private woonagenda. De bouwplannen worden periodiek
gemonitord en bijgehouden in de planmonitor . Deze
concrete planningsgegevens worden geregeld besproken in de

, het overleg tussen de woningbouw-realiserende
partijen en de gemeenten. Doel is om vinger aan de pols te



houden, problemen vroegtijdig te signaleren en gezamenlijke
oplossingen te bedenken om een gelijkmatige
woningbouwproductie te realiseren. Gemeenten en marktpartijen
maken afspraken over tempo en productie.

De regie-driehoek

De Woningmakers stellen voor dat (1) de realistische ambitie, (2)
de kennis van de planmonitor, en (3) de marktomstandigheden
de basis zijn van een regie-aanpak waarbij verschillende
ontwikkelingslocaties gecoérdineerd tot ontwikkeling komen.

DE REGIE- ,TH_T Woningbouw Ambitie
DRIEHOEK e "'571"

Prognose vastgesteld door de
provincie gebaseerd op

demografie en verhuisstromen
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Marktomstandigheden
Op NVM en corporaties gebaseerde

vraag indicatie, uit te breiden met Big
Data

Planmonitor
Inzicht in bestaande plannen
©® Woningmakers, Loeke Meijlink Voorkomen van vertraging

De regie (sturing op aantallen, kwaliteiten, locaties) wordt
gevoerd door de overheid. Maar als de overheid de dirigent is,
dan kan hij niet zonder orkest dat de muziek maakt,
ondernemers die vanuit verschillende invalshoeken en disciplines
hun bijdragen leveren en uiteindelijk woningen bouwen. Een
juiste samenwerking in de vorm van begrip en verstandhouding
zijn essentiéle ingrediénten om succesvol te zijn.

Basis op orde: actueel inzicht in bouwplannen
Planmonitor: Domiporta

Al eerder werd de planmonitor Domiporta genoemd. Plannen
worden periodiek digitaal geactualiseerd door marktpartijen. Dit
geeft het volgende overzicht:

+« Een nauwkeurige scan van alle plannen op de plankaart met
de juiste aantallen en kwalitatieve gegevens (huur/koop,
grondgebonden of appartement, prijscategorie, datum in
verkoop, hard/zacht, ...) en het ruimtelijk kader
(bestemmingsplan en vergunning);

% Harde plannen (opgenomen in vigerend bestemmingsplan)
zijn niet altijd uitvoeringsgereed. Allerhande
(privaatrechtelijke) beperkingen kunnen maken dat het soms
nog jaren kan duren voor een plan gerealiseerd kan worden,
deze data worden ook opgenomen in de monitoring;

s Data wanneer ontwikkelaars verwachten op te leveren; y 6 ‘
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%« Een overzicht van zachte plannen.

De Woningmakers benaderen alle realiserende spelers actief met
als doel de monitor zo compleet mogelijk te laten zijn.

Gegevens van Funda en van sociale verhuringen

Leunend op Funda gegevens en de analyse die makelaars daar
van maken ontstaat een beeld van de koopwoningmarkt. Met
name de is een maat voor de spanning
op de markt. Woningmakers wil ook voor de huurmarkt zo'n
indicator beschikbaar hebben vanuit de gegevens van
verhuringen door corporaties. Westfriesland hanteert daarvoor de
wachttijd voor een sociale woning.

Samen een regionaal afsprakenpakket maken
In de huidige klemmende oververhitte markt kan de regio
(gemeenten, woningmakers en provincie) een eigen plan maken.
Doel is om meer woningen te bouwen zodat de hitte uit de markt
gaat en de krapte-indicatoren positief worden beinvloed.

Vooralsnog lijkt vrijwel elke toevoeging die kwalitatief op orde is
(goede woningen gericht op een doelgroep waar de vraag klemt)
goed. Ondertussen houden we vinger aan de pols door de krapte-
indicatoren te volgen en aan de hand daarvan de productie (bij)
te sturen ("hand aan de kraan”).

Organisatie

Stichting Woningmakers Westfriesland

De Woningmakers Westfriesland krijgen rechtspersoonlijkheid in
de vorm van een stichting, Woningmakers Westfriesland®*. Door
de stichtingsvorm ontstaat een heldere eenvoudige structuur
waarbij de Woningmakers een algemenere doelstelling nastreven
dan de individuele participanten (zie p. 3). De stichting ontvangt
jaarlijkse bijdragen van de participanten en overheden en voert
met deze middelen het jaarplan uit. De stichtingsvorm maakt het
mogelijk praktische zaken te regelen zoals het openen van een
bankrekening en het voeren van een eigen financiéle
administratie. Een stichting kan los van aanbestedingsregels
subsidie of bijdragen van overheden ontvangen. Door de stichting
BTW-plichtig te maken kan BTW over de uitgaven worden
teruggevorderd bij de fiscus. Samenvattend maakt het de
activiteiten van de Woningmakers transparant en onafhankelijk®.

Het concept is dat de marktpartijen zich zelfstandig organiseren
in de Woningmakers, en samenwerkingsafspraken maken met de
gemeenten.

Kopgroep

De kopgroep Woningmakers Westfriesland bestaat tenminste uit
een corporatie, een ontwikkelaar en de programmamanager,
aangevuld met een makelaar als adviseur. De kopgroep bepaalt

4 In tegenstelling tot het oprichten van een stichting vanuit een overheid

is de start van een stichting vanuit private spelers eenvoudig te
realiseren.
> De Woningmakers Westfriesland volgen hierin de werkwijze die in de 7

regio Alkmaar is beproefd. ’



de richting van de Woningmakers en onderhoudt het contact met
de achterban. Jaarlijks stelt de kopgroep een jaarplan op. Zes-
wekelijks vergadert de kopgroep om actualiteit, richting en
voortgang te bespreken. De kopgroep wordt ondersteund door
een programmamanager die als secretaris van de kopgroep de
koppeling met de uitvoering legt, en die de kopgroep in staat stelt
daarop te sturen. Alle disciplines van marktpartijen zijn
vertegenwoordigd in de kopgroep.

K Woningmakerscyclus
Opgroep van 4 maanden
Agenda-

overleg

Kopgroep [
Agenda-

Toolbox
Woningmakers
+ Domiporta
Bouwberaad Kopgroep - Expertaanpak
» Foto publiek-private
samenwerking
« Vergunning van alle
- kanten
Agenda + Thematisch

overleg werkatelier op maat
Reflectie op beleid

+ Netwerk-
bijeenkomsten

* Overeenstemming van
Wadway

Agendaoverleg

Ook Zes-wekelijks overleggen de voorzitter en de secretaris van
de kopgroep met de wethouder(s) die de regio
vertegenwoordigt(en), en de programmamanagers Wonen.

Regionaal wethouders wonen-overleg

3 keer per jaar komen de kopgroep van de Woningmakers en de
regiowethouders wonen bij elkaar om gezamenlijk de afstemming
te bespreken.

De programmamanager participeert in (een deel van) het
regionale ambtelijk afstemmingsoverleg wonen om ook op
medewerker-niveau de connectie te kunnen leggen.

De Bouwberaden

Het bouwberaad is het hart van de samenwerking, Het bestaat
naast de kopgroep-leden uit alle grotere ontwikkelende spelers in
de regio Westfriesland en ambtelijk vertegenwoordigers van de
gemeenten.

Het bouwberaad is het operationeel afstemmingsoverleg tussen
de gemeenten en de ontwikkelende partijen in Westfriesland. Het
wordt separaat voor Hoorn en Medemblik georganiseerd. De
gemeente is telkens ambtelijk (met mandaat!) vertegenwoordigd
vanuit wonen en RO/bouwen. De frequentie is afhankelijk van de
dynamiek, in Hoorn wordt dat 3x per jaar, in Medemblik kan dat
wellicht minder vaak. Doel is om gezamenlijk (publiek-privaat!)
grip te krijgen op de woningbouwproductie. Zodat die wordt
afgestemd op de marktbehoefte van de woningzoekenden, maar



belangrijker nog, dat de afstemmming vanuit gemeenten en
realiserende partijen geoptimaliseerd kan worden. Dat knelpunten
vroegtijdig in beeld komen en gecobérdineerd opgelost worden. En
er een gelijkmatige productie van woningen resulteert. De
planmonitor speelt hierin een centrale en cruciale rol. De
programmamanager van de Woningmakers zit het bouwberaad
voor.®

Planmonitor: de woningbouwproductie in beeld

Fase | Fase Il Fase Il Fase [V
Kaderstelling Afronding Bp en Verkoopproces Bouwproces
(PM) vergunningen (9 maanden) (1 jaar)
(1 jaar)

Op basis van de planmonitor wordt de totaalplanning in beeld
gebracht, met daarin de beperkingen van publieke
(bestemmingsplan, vergunning) en private aard (grondpositie,
sanering, business case, ...). Tijdens het bouwberaad bepalen
marktpartijen en gemeenten op basis van deze gegevens een
realistische planning. Daaronder verstaan de Woningmakers
een planning die gehaald wordt wanneer iedereen voldoende
prioriteit geeft aan dit project en geen onvoorziene vertraging
optreedt (zoals bijvoorbeeld een gang naar de Raad van State).

Rondje langs de velden

In deze methodiek Rondje langs de velden houden de
woningmakers Spreekuur. Per project licht de
programmamanager Woningmakers samen met de ontwikkelaar
en gemeentelijk projectleider het project door. Voortgang en
hobbels komen hierbij aan het licht, en gesproken wordt over
oplossingen ze te tackelen. Van alle spreekuurgesprekken worden
korte verslagen gemaakt. Na accordering door gemeente en
marktpartij worden deze besproken in het Bouwberaad. Dit leidt
tot een overzicht van actiepunten, en ook komt aan het licht dat
bepaalde problemen bij meerdere projecten spelen. Dat vraagt
om maatregelen op een andere schaal dan het individuele
project.

Expert-aanpak

(vanaf 2021; 2020 via BZK)

Als binnen een project het hardnekkig niet lukt de vaart erin te
krijgen kan met een Expert-aanpak diep op de problematiek
ingegaan worden. Een adviseur vanuit de Woningmakers verkent
via diepte-interviews de problematiek en doet voorstellen om de

6 In de beginfase (Hoorn) zijn wij de volgende elementen al

tegengekomen: Planmonitor (plenaire bijeenkomsten over de planlijst),

Rondje langs de velden (bilaterale gesprekken over 8 projecten), .
Expert-aanpak (Expertteam Rozen buurt) en Reflectie op beleid ) ‘
(Woonvisie en Nota kostenverhaal).




vaart er wel in te krijgen. De adviseur treedt op als
onafhankelijke derde, en is escalatieniveau als partijen er niet uit
komen. De adviseur heeft direct toegang tot de wethouder en kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de versnelling
van het proces.

Een Expert-aanpak wordt voor 60% door de Woningmakers
betaald en voor 40% door de betrokken ontwikkelaar. Er zijn
twee expert-aanpakken per jaar voorzien.

Foto van publiek-private samenwerking
De Woningmakers zoeken bereidheid bij de gemeenten om op
een pragmatische manier de vaart er in te houden en manieren
te vinden om het overstijgende belang van de Woningnood meer
gewicht te geven dan juridische regels. De Woningmakers kunnen
periodiek een foto maken van beelden die ondernemers hebben
van een gemeente of de provincie in de samenwerking en in de
(vergunningen)procedures. Ondernemers zijn vaak terughoudend
in feedback naar overheden, maar als woningmakers een
totaalbeeld maken bepaalt niet de individuele casus het beeld,
maar in plaats daarvan het totaal van waarnemingen. Andersom
kunnen gemeenten via de woningmakers
verbeterpunten aan de kant van de
marktpartijen bespreekbaar maken.

Vergunningen van meerdere kanten
Woningmakers zien dat er in de —
vergunningsverlening (breed gedefinieerd
van initiatief tot vergunning) en naar start
bouw verschillende typen vertragingen
optreden, (1) die vanuit de gemeentelijke
organisatie: (stapeling van) beleid, maar
ook de cultuur van werken, (2) onbegrip en
onbekendheid aan de kant van de
marktpartij voor de “trage weloverwogen
rol” van de overheid, en de eigen
verantwoordelijkheid om goede
ontvankelijke plannen in te dienen, (3)
bestuurlijke koersvastheid en (4) de
kwaliteit van de ingediende voorstellen door
marktpartijen. Deze aspecten kunnen ook
combineren. Dit onderscheid leidt tot andere
aanbevelingen per aspect. In- en externe
afstemming en besluitvorming zijn hierin
essentieel. Vooroordelen en beeldvorming
over en tussen de verschillende spelers
helpen ook niet.

IX

Werkateliers
Werkateliers zijn een beproefde werkwijze waarbij er gewerkt
wordt aan oplossingen van problemen waarbij ieder kennis en
kunde inbrengt en mensen elkaar stimuleren tot nieuwe beelden
en aanpakken. Werkateliers kunnen op vele fronten ingezet
worden. Bij een publiek-private bezetting zijn het goede

werkvormen om gezamenlijk aan een oplossing te werken, begrip .
voor elkaars problematiek en inzicht in elkaars omgeving te



krijgen. Vooral ontstaat het gevoel dat het leuk is om met elkaar
aan een gezamenlijk doel te werken als dat bereikt wordt.

Reflectie op beleid

Beleid is alleen effectief als het uitvoerbaar is. Dit wordt zichtbaar
in de haalbaarheid van plannen. Want woning(nieuw)bouwbeleid
wordt alleen zichtbaar als er ook woningen conform dat beleid
gebouwd worden. Afstemming vooraf over haalbaarheid,
marktkennis en flexibiliteit kan veel verschil maken. En
bevorderen dat de ambitie om voldoende woningen te bouwen
hand in hand gaat met andere beleidsambities.

De Overeenstemming van Wadway

Veel van de aspecten waar de Woningmakers over gaan hebben
publiek-private aspecten. De Woningmakers en de overheden in
de regio maken daarvoor een afsprakenkader (“*De
Overeenstemming van Wadway”). Eens per jaar worden de
afspraken uit de Overeenstemming van Wadway geévalueerd.

Communicatie

Elkaar kennen en weten wat de

Woningmakers doen

Vanuit de achterban horen wij dat zij graag betrokken worden bij
ons initiatief, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten waar de
Woningmakers presenteren wat hun activiteiten (zullen) zijn,
daarover gediscussieerd kan worden en waarin ondernemers aan
kunnen sluiten. De Woningmakers willen dus (jaarlijks) een
manifestatie of werkconferentie organiseren. Daarnaast willen
de Woningmakers periodiek via nieuwsbrieven de achterban
informeren over de voortgang en hen uit te nodigen feedback te
geven. Een website www.westfriesland.woningmakers.nl
ondersteunt dit geheel. Woningmakers is actief op Twitter.

Netwerkbijeenkomsten

De Woningmakers organiseren netwerkbijeenkomsten waarin
actuele onderwerpen worden gepresenteerd en besproken. Deze
bijeenkomsten hebben meer dan de werkateliers een informatief
karakter en worden afgesloten met een borrel om te netwerken.

Werkconferentie (vanaf 2021)

Jaarlijks organiseren de Woningmakers een conferentie waar in
groot verband (Marktpartijen, politiek bestuurders, ambtenaren)
de grote lijn van de woningbouw wordt besproken en hoe de
gemeenten en de Woningmakers daar het beste op in kunnen
spelen.

Nieuwsbrief
Op frequente basis worden de Woningmakers geinformeerd via de
nieuwsbrief.

Politiek profileren

Woningmakers presenteren zich als “samenwerkingspartner in

de strijd” aan de gemeenteraden en statenleden wanneer dat

nodig is om de woningbouw te versnellen. Daarbij beperken zij

zich tot zaken en beleid dat de realiseerbaarheid van woningen in

het algemeen beinvioedt. Door marktkennis in te brengen willen

de Woningmakers bijdragen aan beleid dat niet alleen - 114D

()


http://www.westfriesland.woningmakers.nl/

beleidsdoelstellingen najaagt, maar ook in de praktijk leidt tot
haalbare woningbouwplannen die conform deze (kwaliteits)eisen
Zijn gebouwd.

Een voorbeeld hoe dit werkt was de presentatie aan de
gemeenteraad van Hoorn van woningbouwplannen door
marktpartijen op 7 mei 2020.

Context Woningmakers Nederland

Inmiddels zijn ook twee andere regio’s actief volgens het concept
van de Woningmakers, regio Alkmaar en de Drechtsteden.
Momenteel wordt nagedacht hoe we de verbinding kunnen leggen
tussen de verschillende regio’s. Zaken die in 1x geregeld kunnen
worden voor iedereen (zoals nu de planmonitor Domiporta), leren
van elkaar en ervaringen delen, en het inbrengen van
gezamenlijk belang namens een grotere achterban bij hogere
overheden zijn aspecten die in Woningmakers Nederland kunnen
landen. Ook leren van elkaar is een nadrukkelijk onderdeel van
Woningmakers Nederland. Alle woningmakers regio’s zullen
worden betrokken in de opbouw, en kunnen wanneer zij dat
willen daarin participeren.



